Langenzenn Landesgartenschau -Zusammenfassung Investitionskosten

		Kosten alt	Kostensteigerung	Kosten neu	davon Kosten bisher nicht enthalten	
Z-Quartier	Nettosumme	7.383.850 €	2.632.146 €	10.015.996 €	Stützmauer 625.000 €	Kostensteigerung ca. 47% wegen zusätzlicher Stützmauer
Stadtpark Schwanenweiher	Nettosumme	2.502.338 €	366.353 €	2.868.691 €		Kostensteigerung ca. 15,2%
	Gesamtsumme netto	9.886.188 €	2.998.499 €	**12.884.687 €**		Kostensteigerung gesamt 30.46%
19% MWSt		1.878.376 €		2.448.090 €		
Bruttosumme		**11.764.564 €**	**3.568.214 €**	**15.332.777 €**		

Vergleich: Kostenschätzung Bewerbungsbroschüre



LGS Bereich	Netto incl.BNK
Z-Quartier*	7.383.850 €
Stadtpark Schwanenweiher*	2.502.338 €
Nettosumme	**9.886.188 €**
19% MWSt	1.878.376 €
Bruttosumme	**11.764.563 €**

Mögliche Zusatzkosten:

Strom,- Wasser- und Medienerschließung

Entwässerungseinrichtungen, Speicherflächen

Trafostation
Pflanzungen Großbäume
Ausstattung hoher Standard
Beleuchtung hoher Standard