



Beschlussvorlage

Wittmann, Michael	Datum: 25.08.2026
-------------------	-------------------

Gremium	Termin / Sitzung	Öffentlichkeitsstatus
Ferienausschuss	01.09.2026	öffentlich

Erweiterung Grundschule; hier: Sachstandsbericht zur Ganztagsbetreuung

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat zusammen mit dem beauftragten Architekturbüro, der Regierung von Mittelfranken und der Grundschule das Raumprogramm und Flächenkonzept erarbeitet und abgestimmt. Zuletzt wurde der Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung erstellt und bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht.

Durch den Anbau kann zukünftig der Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung für Grundschulkinder sichergestellt werden.

Auf Grundlage der bisher erarbeiteten Unterlagen und Abstimmungen werden derzeit die Verdingungsunterlagen für die Ausschreibung der verschiedenen Architekten- und Ingenieurleistungen vorbereitet.

Im Rahmen des europaweiten VgV-Verfahrens werden nachfolgende Leistungen ausgeschrieben:

- Objektplanung mit Außenanlagen
- Tragwerksplanung
- Technische Gebäudeausrüstung

Je nach Verfahrenstand bei der schulaufsichtlichen Genehmigung könnten die Verdingungsunterlagen ab Ende September 2026 veröffentlicht werden.

Die Dauer des VgV-Verfahrens mit rund 5 Monaten angenommen, so dass die Planungsaufträge vermutlich im Februar 2027 vergeben werden könnten.

Beschlussvorschlag:

Der Ferienausschuss nimmt Kenntnis.

<u>Finanzielle Auswirkungen</u>	☐ Ja	☐ Nein
Gesamtkosten der Maßnahme (Beschaffungs-/Herstellungskosten)		€

Jährliche Folgekosten/-lasten

☐ keine

€

Veranschlagung im Haushaltsplan
Haushaltsstelle

mit

€